

*Pembangunan Taman Awam*



## 1.0 Program Pembangunan Taman Awam merangkumi program berikut:

### 1.1 Pembangunan Taman Awam Baru

Pembangunan projek taman awam baru merupakan strategi jangka panjang negara selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional. Pembangunan taman awam baru bertindak sebagai 'platform' untuk rekreasi sosial yang sihat bagi masyarakat Malaysia. Kaedah pelaksanaan pembangunan taman awam baru adalah melalui 'perkongsian pintar' di antara Jabatan Landskap Negara dan Pihak Berkuasa Tempatan, di mana Pihak Berkuasa Tempatan menyediakan tapak dan keluasan tanah yang bersesuaian untuk pembangunan taman awam baru; dan Jabatan Landskap Negara membangun, memantau dan melaksanakan pembangunan tersebut.


Sepanjang tahun 2008, Bahagian Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi telah memperkenalkan dan menjalankan 3 aktiviti / projek / program utama yang terdiri daripada :-

- Pembangunan Taman Persekutuan.
- Pembangunan Taman Awam Baru.
- Pembangunan Naiktaraf Taman Awam.

Carta Pai di sebelah menunjukkan peratusan pencapaian pecahan aktiviti/ projek/ program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2008 di seluruh Malaysia. Sebanyak 60 peratus aktiviti / projek / program yang utama di Bahagian Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi ini lebih tertumpu kepada projek Pembangunan Taman Awam yang melibatkan sebanyak 29 projek. Di ikuti pula sebanyak 38 peratus yang melibatkan 18 projek bagi Pembangunan Naik Taraf Taman Awam dan sebanyak 2 peratus bagi Pembangunan Taman Persekutuan.



**Carta Pai 1.0 : Peratusan Projek 2008 Mengikut Program Jabatan Landskap Negara Bagi Seluruh Malaysia.**



Peruntukan Kewangan Bagi Projek 2008 Mengikut Program Jabatan Landskap Negara.

Berdasarkan peruntukkan 2008, sebanyak RM 40,050,000.00 telah diperuntukkan untuk aktiviti / program / projek bagi Bahagian Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi yang melibatkan 3 bahagian iaitu:-

- Taman Persekutuan
- Taman Awam.
- Naik Taraf Taman Awam


	Peruntukkan 2008 (RM)	Peruntukkan Selepas KSP (RM)	Belanja Sebenar 2008 (RM)
Persekutuan	1,200,000.00	1,200,000.00	337,817.46
Awam	41,413,367.00	32,765,000.00	25,409,570.75
Naik Taraf Awam	7,459,705.00	6,585,000.00	5,332,194.08
Jumlah	50,073,072.00	40,050,000.00	31,079,582.29

Jadual 1.1 : Peruntukkan Kewangan Bagi Projek 2008 Mengikut Program Jabatan Landskap Negara.

Jadual di atas menunjukkan peruntukkan yang disediakan bagi tahun 2008 dan belanja sebenar bagi tahun 2008 yang telah digunakan oleh JLN. Sebanyak RM 31,079,582.29 telah dibelanjakan bagi aktiviti / program / projek sepanjang tahun 2008 selepas pindaan peruntukkan Kajian Separuh Penggal RMK9. Carta pai dibawah menunjukkan peratus Peruntukkan Kewangan Bagi Projek 2008 mengikut Program Jabatan Landskap Negara.

Sepanjang tahun 2008 sebanyak 11 negeri yang terbabit dalam projek Pembangunan Taman Awam Baru yang melibatkan peruntukkan sebanyak RM 39,850,000.00 . Di antara negeri-negeri yang terlibat adalah seperti yang berikut:-


- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Melaka
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Perak
- Selangor
- Terengganu
- Sabah
- Sarawak.



### Status Pencapaian Fizikal

Status pencapaian fizikal merujuk kepada perkembangan atau kemajuan pembinaan projek di tapak yang terbahagi ke 4 kategori iaitu :-

- Dalam Proses.
- Ikut Jadual.
- Lewat Jadual.
- Sudah Siap



Sepanjang tahun 2008, peratusan pencapaian fizikal bagi projek Pembangunan Taman Awam boleh dirujuk dalam carta bar di atas bagi keseluruhan projek di Malaysia.

Status Pencapaian Fizikal bagi Projek Pembangunan Taman Awam secara keseluruhannya mempunyai 29 projek di seluruh Malaysia, dimana status projek dalam proses adalah sebanyak 8 projek, ikut jadual sebanyak 14 projek, lewat jadual sebanyak 3 projek dan projek sudah siap sebanyak 4 projek. Secara keseluruhannya Status Pencapaian Fizikal boleh di rujuk dengan secara terperinci melalui jadual yang disediakan di bawah.

Jadual 2.1 : Jadual Status Pencapaian Fizikal Bagi Projek Pembangunan Taman Awam mengikut Negeri.

Status Negeri	Dalam Perancangan	Ikut Jadual	Lewat Jadual	Sudah Siap	Bilangan Projek
Johor	1	4	1	-	6
Kedah	-	1	-	-	1
Kelantan	-	1	-	-	-
Melaka	1	-	-	-	1
Negeri Sembilan	1	2	-	-	3
Pahang	1	1	1	-	3
Pulau Pinang	-	-	-	-	-
Perak	-	-	1	1	2
Perlis	-	-	-	-	-
Selangor	1	-	1	1	2
Terengganu	1	3	-	-	4
	1	-	-	1	2
	1	2	-	-	3
W.P Kuala Lumpur	-	-	-	-	-
W.P Labuan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>29</b>



Sepanjang tahun 2008, sebanyak 3 projek Taman Awam Baru telah siap dibangunkan iaitu Taman Awam Tasik Cempaka Bangi (Fasa 3), Selangor, Taman Awam Teluk Batik (Fasa 2), Perak dan Taman Awam Teluk Likas, Sabah.



Taman Awam Tasik Cempaka Bangi



Taman Awam Teluk Batik






Taman Awam Teluk Likas

## 1.2 Naik Taraf Taman Awam

Program naik taraf taman awam merupakan satu usaha Jabatan Landskap Negara dalam meningkatkan kualiti dan menambahkan bilangan serta fungsi kemudahan taman di bawah kelolaan Pihak Berkuasa Tempatan. Program ini memberikan keutamaan kepada Taman Kejiranan untuk dinaik taraf kemudahan rekreasi dan riadah harian melalui kerja-kerja penambahan kemudahan taman seperti alat permainan kanak-kanak, litar cergas, siar kaki, perabot taman dan komponen landskap lembut. Melalui projek naik taraf taman awam ini, Jabatan berhasrat dapat mewujudkan kawasan rekreasi yang baik untuk komuniti di sesebuah kawasan kejiranan dan menyumbang kepada peningkatan kualiti dan taraf hidup masyarakat sekitar.

Sepanjang tahun 2007 sebanyak 13 negeri yang terbabit dalam projek Pembangunan Taman Awam Baru yang melibatkan peruntukkan sebanyak RM 7,000,000.00 . Di antara negeri-negeri yang terlibat adalah seperti yang berikut:-

- Johor
- Kedah
- Kelantan
- Pahang
- Selangor
- Sabah
- Sarawak




Carta pai di atas menunjukkan peratusan pecahan Pembahagian Projek Naik Taraf Taman Awam 2008 Mengikut Negeri-Negeri di seluruh Malaysia.

### Status Pencapaian Fizikal

Status pencapaian fizikal merujuk kepada perkembangan atau kemajuan pembinaan projek di tapak yang terbahagi kepada 4 kategori iaitu :-

- Dalam Proses.
- Ikut Jadual.
- Lewat Jadual.
- Sudah Siap

Sepanjang tahun 2008, peratusan pencapaian fizikal bagi projek Pembangunan Taman Awam boleh dirujuk dalam carta bar di atas bagi keseluruhan projek di Malaysia. Status Pencapaian Fizikal bagi Projek Pembangunan Taman Awam secara keseluruhannya mempunyai 119 projek di seluruh Malaysia, dimana status projek dalam proses adalah sebanyak 33 projek, ikut jadual sebanyak 10 projek, lewat jadual sebanyak 3 projek dan projek sudah siap sebanyak 73 projek. Secara keseluruhannya Status Pencapaian Fizikal boleh di rujuk dengan secara terperinci melalui jadual yang disediakan di bawah.



Jadual 2.1 : Jadual Status Pencapaian Fizikal Bagi Projek Naik Taraf Taman Awam mengikut Negeri.

Status Negeri	Dalam Perancangan	Ikut Jadual	Lewat Jadual	Sudah Siap	Bilangan Projek
Johor	2	-	-	-	2
Kedah	-	1	-	-	1
Kelantan	5	-	-	1	6
Melaka	-	-	-	-	-
Negeri Sembilan	-	-	-	-	-
Pahang	-	-	-	2	2
Pulau Pinang	-	-	-	-	-
Perak	-	-	-	-	-
Perlis	-	-	-	-	-
Selangor	1	3	1	-	5
Terengganu	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	1
	1	-	-	-	1
W.P Kuala Lumpur	-	-	-	-	-
W.P Labuan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

### 1.3 Pembangunan Taman Persekutuan

Pembangunan Taman Persekutuan merupakan pembangunan satu taman awam berskala besar (melebihi keluasan 100 hektar) yang merupakan taman yang dimiliki dan ditadbir urus oleh Kerajaan Persekutuan sebagai satu kawasan rekreasi. Pembangunan Taman Persekutuan adalah menggunakan kriteria Taman Wilayah dan pendekatan rekabentuknya memberi keutamaan kepada pengekalan khazanah alam semulajadi, disamping menyediakan kemudahan asas yang diperlukan untuk kemudahan rekreasi awam.

Pada 25-27 Februari 2008, Seminar Perancangan Pembangunan Taman Awam Berskala Besar (TABB), Bukit Kiara telah diadakan bertempat di Bangunan BAKTI Siti Hasmah



Yg Bhg Dato KP merasmikan Seminar Perancangan Pembangunan TABB



Peserta seminar dari pelbagai latar belakang akademik berhimpun bagi menjayakan seminar tersebut.



Sesi perbincangan dan percambahan fikiran dengan membahagikan peserta kepada beberapa kumpulan.



Dato KP memberi penerangan tentang model TABB.



Pandangan dari udara lokasi TABB yang akan dibangunkan.



Peserta dibawa melawat ke Taman Rekreasi Bukit Kiara yang akan dibangunkan sebagai TABB.





*Pembangunan Lanskap*





## 2.0 Program Pembangunan Landskap merangkumi program berikut:


### 2.1 Pelan Induk Landskap

Pelan Induk Landskap adalah merupakan satu pelan tindakan jangka panjang yang komprehensif di dalam aspek pembangunan landskap dan taman awam. Ia amat penting bagi memandu Pihak Berkuasa Tempatan di dalam merangka dan melaksanakan program pembangunan landskap yang komprehensif dan terancang.

#### Peruntukan dan Perbelanjaan

Peruntukan untuk Pelan Induk Landskap bagi tahun 2008 ialah sebanyak RM2.55 juta dan telah dibelanjakan sebanyak RM1.12 juta. Senarai Pelan Induk Landskap yang terlibat ialah;

1. Pelan Induk Landskap MD Cameron Highland
2. Pelan Induk Landskap MP Teluk Intan
3. Pelan Induk Landskap MP Batu Pahat
4. Pelan Induk Landskap MD Pontian
5. Pelan Induk Landskap MP Kemaman
6. Pelan Induk Landskap MP Dungun
7. Pelan Induk Landskap MB Petaling Jaya
8. Pelan Induk Landskap MP Port Dickson
9. Pelan Induk Landskap MP Padawan
10. Pelan Induk Landskap MP Sibu
11. Pelan Induk Landskap MD Kubang Pasu
12. Pelan Induk Landskap MP Bentong
13. Pelan Induk Landskap MD Semporna
14. Pelan Induk Landskap MD Ranau
15. Pelan Induk Landskap MP Taiping



## 2.2 Program Penghijauan Negara

Program Penghijauan Negara diwujudkan oleh Jabatan Landskap Negara bagi mewujudkan persekitaran hidup yang indah, selesa dan selamat. Projek penghijauan Negara meliputi:

- Pembangunan legaran bandar
- Pembangunan taman poket
- Pembangunan 'greenways & green belts'
- Pembangunan 'promenade' dan 'waterfront'
- Penghijauan jalan protokol



### Peruntukan dan Perbelanjaan

Peruntukan untuk Program Penghijauan Negara bagi tahun 2008 ialah sebanyak RM20.7 juta dan telah dibelanjakan sebanyak RM13.5 juta.

## Senarai Projek Pembangunan Taman Poket Sepanjang Tahun 2008

TAMAN POKET				
BIL	TAJUK PROJEK	TAHUN 2008		ULASAN
		PERUNTUKAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)	
1	Cadangan Pembangunan Landskap Di Dataran Seremban, Negeri Sembilan	1,070,000.00	872,960.78	Tempoh DLP
2	Cadangan Pembangunan Landskap Di Legaran Bandar Tampin, Negeri Sembilan	21,000.00	20,950.00	Tamat
3	Cadangan Pembangunan Landskap Taman Poket Jln. Nibong, Dungun, Terengganu	8,000.00	8,000.00	Tamat
4	Cadangan Pembangunan Landskap Di Dataran Kompleks Kulim, Kedah	560,000.00	443,506.08	Tempoh Penyelenggaraan
5	Cadangan Pembangunan Landskap Di Taman Poket Kuala Kangsar, Perak	545,000.00	454,724.27	Tempoh Penyelenggaraan
6	Cadangan Pembangunan Landskap Di Dataran Serian, Sarawak	1,175,000.00	1,119,194.30	Tempoh Penyelenggaraan
7	Cadangan Pembangunan Landskap Di Dataran Jasin, Melaka	63,000.00	57,224.50	Tempoh DLP
8	Cadangan Pembangunan Landskap Di Taman Poket , Kota Kinabalu, Sabah	935,000.00	839,239.75	Tempoh Penyelenggaraan
9	Pembangunan Landskap Taman Tasik Maran, Pahang	0.00	0.00	Projek batal dibawah kajian separuh penggal
10	Pembangunan Landskap Taman Poket Majlis Daerah Dalat & Mukah, Sarawak	475,000.00	471,316.80	Tamat
11	Cadangan Pembangunan Taman Poket Tangkak, MD Tangkak, Johor	120,000.00	0.00	Projek melalui waran
12	Pembangunan Landskap Taman Poket, Ipoh, Perak	750,000.00	667,279.47	Tempoh Penyelenggaraan
13	Pembangunan Penghijauan Pekan Bukit Kayu Hitam, Jitra, Kedah	160,000.00	150,976.00	Tempoh Penyelenggaraan
<b>Jumlah</b>		<b>5,882,000.00</b>	<b>5,105,371.95</b>	



Pembangunan Landskap di Dataran Jasin



Pembangunan Landskap di Dataran Seremban



Pembangunan Landskap Taman Poket Ipoh



## Senarai Projek Pembangunan Jalan Protokol Sepanjang Tahun 2008

JALAN PROTOKOL		TAHUN 2008		ULASAN
BIL	TAJUK PROJEK	PERUNTUKAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)	
1	Cadangan Pembangunan Landskap Jalan Protokol Batu Pahat, Johor	200,000.00	187,100.00	Projek melalui waran
2	Cadangan Pembangunan Landskap Jalan Protokol Majlis Daerah Bintulu, Sarawak	225,000.00	223,760.00	Tamat
3	Cadangan Pembangunan Landskap Jalan Protokol Majlis Perbandaran Alor Setar, Kedah	41,000.00	0.00	
4	Pembangunan Landskap Majlis Perbandaran Kajang, Selangor	400,000.00	317,257.22	Tempoh LAD - RM79.44
5	Pembangunan Landskap Pekan Kepala Batas, Pulau Pinang	345,000.00	163,702.00	Pembinaan
6	Pembangunan Landskap Bandar Rembau, Negeri Sembilan	200,000.00	200,000.00	Projek melalui waran
7	Cadangan Pembangunan Landskap Jln. Ptorokol Seri Menanti, Negeri Sembilan	1,040,000.00	1,033,737.00	Tempoh penyelenggaraan
8	Pembangunan Landskap Pekan Padang Besar	200,000.00	185,200.00	Projek melalui waran
<b>Jumlah</b>		<b>2,651,000.00</b>	<b>2,310,756.22</b>	



Pembangunan Landskap Jalan Protokol MP Alor Gajah



Pembangunan Landskap Jalan Protokol MP Taiping

## Senarai Projek Pembangunan Jalan Protokol Sepanjang Tahun 2008 - Sambungan

BIL	TAJUK PROJEK	TAHUN 2008		ULASAN
		PERUNTUKAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)	
	Jumlah Dibawa	2,651,000.00	2,310,756.22	
9	Pembangunan Landskap Jln. Protokol Majlis Perbandaran Taiping, Perak	865,000.00	854,172.70	Tamat
10	Cadangan Pembangunan Landskap Majlis Bandaraya Kuching Selatan, sarawak	200,000.00	97,200.00	Projek melalui waran
11	Pembangunan Landskap Majlis Daerah Setiu, Terengganu	430,000.00	426,150.00	Tamat
12	Pembangunan Landskap Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan	405,000.00	367,901.80	Tempoh penyelenggaraan
13	Pembangunan Landskap Jalan Protokol MD Labis, Johor	615,000.00	596,656.00	Tempoh penyelenggaraan
14	Pembangunan Landskap Penampang Bypass, Sabah	250,000.00	197,654.60	Tempoh penyelenggaraan
15	Cadangan Pembangunan Landskap Kawasan KEMAS, Beaufort, Sabah	50,000.00	49,500.00	Projek melalui waran
16	Pembangunan Landskap Jalan Protokol, MP Alor Gajah, Melaka	316,000.00	315,134.00	Tempoh penyelenggaraan
17	Pembangunan Landskap MP Seremban, Negeri Sembilan	200,000.00	156,600.00	Projek melalui waran
18	Pembangunan Landskap MD Jelevu, Negeri Sembilan	200,000.00	199,804.00	Projek melalui waran
19	Pembangunan Landskap MD Selama, Perak	200,000.00	192,717.00	Projek melalui waran
20	Pembangunan Landskap MD Simpang Renggam, Johor	200,000.00	198,214.60	Projek melalui waran
21	Pembangunan Landskap MP Muar, Johor	200,000.00	197,270.00	Projek melalui waran
22	Pembangunan Landskap Bulatan Tuan Padang, Kota Bharu	500,000.00	0.00	Projek melalui waran
	<b>Jumlah</b>	<b>7,282,000.00</b>	<b>6,159,730.92</b>	

## Senarai Projek Pembangunan 'Waterfront/Promenade' Sepanjang Tahun 2008

WATERFRONT/PROMENADE				
BIL	TAJUK PROJEK	TAHUN 2008		ULASAN
		PERUNTUKAN (RM)	PERBELANJAAN (RM)	
1	Cadangan Pembangunan Landskap Maharani Walk, Muar, Johor	400,000.00	177,289.00	Tempoh Penyelenggaraan
2	Cadangan Pembangunan Landskap Promenade Sungai Mengkibol, Kluang, Johor	1,600,000.00	1,533,162.63	Tempoh Penyelenggaraan
3	Cadangan Pembangunan Landskap Riverfront Pekan, Pahang	231,000.00	230,404.45	Tempoh Penyelenggaraan
4	Cadangan Pembangunan Landskap Sungai Bintangor, Kuching, Sawarak	0.00	0.00	Tidak mendapat syiling dalam KSP. Projek batal
5	Pembangunan Landskap Pesisir Pantai Miri, MP Miri, Sarawak	779,000.00	644,605.27	Tempoh LAD RM 153.68
6	Cadangan Pembangunan Landskap Waterfront, Beaufort, Sabah	640,000.00	829,863.50	Tempoh Penyelenggaraan
	<b>Jumlah</b>	<b>3,650,000.00</b>	<b>3,415,324.85</b>	



Pembangunan Landskap Riverfront Pekan



Pembangunan Landskap Promenade Sungai Mengkibol Kluang

### 2.3 Kempen Menanam Pokok

Kempen Menanam Pokok yang bermula semenjak 3 Mac 1997 adalah merupakan usaha Jabatan Landskap Negara untuk mengekalkan kehijauan Negara, selari dengan pembangunan yang terancang. Kempen ini mensasarkan jumlah penanaman sebanyak 20 juta pokok sehingga tahun 2010.

Pelaksanaan kempen menanam pokok in terbahagi kepada 2 iaitu;

- Kempen menanam pokok utama.
- Kempen menanam bunga raya kebangsaan.

Pada tahun 2008, Jabatan Landskap Negara telah diperuntukkan RM800 ribu bagi menjayakan program tersebut. Rujuk lampiran 1A untuk mendapatkan butiran secara terperinci.





## Lampiran 1A

## LAPORAN PELAKSANAAN KEMPEN MENANAM BUNGA RAYA KEBANGSAAN SELURUH NEGARA TAHUN 2008

NEGERI	BILANGAN PENDUDUK	SASARAN BIL. POKOK RMK 9	SASARAN BIL. POKOK SETAHUN	PENCAPAIAN MENGIKUT SUKU TAHUNAN								JUMLAH	%
				Jan - Mac		April - Jun		Julai - Sept.		Okt - Dis			
				BIL.	%	BIL.	%	BIL.	%	BIL.	%		
JOHOR	2,200,000	572,000	114,400	65,317	57.10	42,599	37.24	60,075	50.23	42,355	37.02	210,346	183.87
KEDAH	1,500,000	390,000	78,000	3,601	4.62	730	0.94	863	8.30	799	1.02	5,993	7.68
KELANTAN	1,300,000	338,000	67,600	200	0.30	234	0.35	3,546	5.68	5,750	8.51	9,730	14.39
MELAKA	600,000	156,000	31,200	1,170	3.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,170	3.75
NEG. SEMBILAN	800,000	208,000	41,600	33	0.08	1,678	4.03	925	0.99	80	0.19	2,716	6.53
PAHANG	1,100,000	286,000	57,200	855	1.49	1,395	2.44	1,565	1.37	57	0.10	3,872	6.77
PERAK	2,300,000	598,000	119,600	5,166	4.32	4,441	3.71	4,285	10.30	2,442	2.04	16,334	13.66
PERLIS	200,000	52,000	10,400	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,442	13.87	1,442	13.87
PULAU PINANG	1,200,000	312,000	62,400	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,530	5.66	3,530	5.66
SABAH	1,700,000	442,000	88,400										
SARAWAK	1,800,000	468,000	93,600	8,628	9.22	3,450	3.69	16,373	1.64	3,350	3.58	31,801	33.98
SELANGOR	2,200,000	572,000	114,400	33,221	29.04	47,439	41.47	26,159	22.87	44,805	39.17	151,624	132.54
TERENGGANU	800,000	208,000	41,600	9,216	22.15	7,667	18.43	0	0.00	6,668	16.03	23,551	56.61
WP.K.LUMPUR	1,400,000	364,000	72,800	0	0.00	15,142	20.80	492	0.68	768	1.05	16,402	22.53
WP. LABUAN	100,000	17,000	3,400	2,168	63.76	200	5.88	0	0.00	1,961	57.68	4,329	127.32
WP. PUTRAJAYA	55,000	17,000	3,400	0	0.00	5,887	173.15	11,327	333.15	6,555	192.79	23,769	699.09
<b>JUMLAH A</b>	<b>19,255,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>129,575</b>	<b>12.96</b>	<b>130,862</b>	<b>13.09</b>	<b>125,610</b>	<b>12.56</b>	<b>120,562</b>	<b>12.06</b>	<b>506,609</b>	<b>50.66</b>
<b>JUMLAH B</b>	PELAKSANAAN JABATAN LANDSKAP NEGARA											<b>1,350</b>	
<b>JUMLAH C</b>	PELAKSANAAN JABATAN PERHUTANAN											<b>0</b>	
<b>JUMLAH D</b>	PELAKSANAAN AEON CO. (M) BHD.											<b>6,224</b>	
<b>JUMLAH A+B+C+D</b>												<b>514,183</b>	<b>51.42</b>

## LAPORAN PELAKSANAAN KEMPEN MENANAM POKOK UTAMA SELURUH NEGARA TAHUN 2008

NEGERI	BILANGAN PENDUDUK	SASARAN BIL. POKOK RMK 9	SASARAN BIL. POKOK SETAHUN	PENCAPAIAN MENGIKUT SUKU TAHUNAN								JUMLAH	%
				Jan - Mac		April - Jun		Julai - Sept.		Okt - Dis			
				BIL.	%	BIL.	%	BIL.	%	BIL.	%		
JOHOR	2,200,000	457,600	91,520	17,503	19.12	25,443	27.80	24,513	26.78	25,402	27.76	92,861	101.47
KEDAH	1,500,000	312,000	62,400	3,478	5.57	2,468	3.96	2,860	4.58	21,954	35.18	30,760	49.29
KELANTAN	1,300,000	270,400	54,080	1,417	2.62	2,030	3.75	5,327	9.85	5,907	10.92	14,681	27.15
MELAKA	600,000	124,800	24,960	21,956	87.96	6,638	26.59	4,505	18.05	6,134	24.58	39,233	157.18
NEG. SEMBILAN	800,000	166,400	33,280	1,295	3.89	2,880	8.65	3,252	9.77	2,721	8.18	10,148	30.49
PAHANG	1,100,000	228,800	45,760	3,716	8.12	3,917	8.56	5,653	12.35	4,002	8.75	17,288	37.78
PERAK	2,300,000	478,400	95,680	7,432	7.77	8,286	8.66	6,370	6.66	2,757	4.002	24,845	25.97
PERLIS	200,000	34,000	6,800	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,763	55.34	3,763	55.34
PULAU PINANG	1,200,000	249,600	49,920	6,712	13.45	198	0.40	47,216	94.58	0	0.00	54,126	108.43
SABAH	1,700,000	353,600	70,720										
SARAWAK	1,800,000	374,400	74,880	3,946	5.27	2,921	3.90	9,367	12.51	8,865	11.84	25,099	33.52
SELANGOR	2,200,000	457,600	91,520	39,545	43.21	34,857	38.09	28,475	31.11	43,840	47.90	146,717	160.31
TERENGGANU	800,000	166,400	33,280	2,223	6.68	3,827	11.50	2,263	6.80	3,025	9.09	11,338	34.07
WP.K.LUMPUR	1,400,000	291,200	58,240	0	0.00	12,905	22.16	6,323	10.86	2,252	3.87	21,480	36.88
WP. LABUAN	100,000	14,800	2,960	0	0.00	0	0.00	0	0.00	434	14.66	434	14.66
WP. PUTRAJAYA	55,000	20,000	4,000	2,756	68.90	1,793	44.83	2,888	72.20	1,962	49.05	9,399	234.98
<b>JUMLAH A</b>	<b>19,255,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>800,000</b>	<b>111,979</b>	<b>14.00</b>	<b>108,163</b>	<b>13.52</b>	<b>149,012</b>	<b>18.63</b>	<b>133,018</b>	<b>16.63</b>	<b>502,172</b>	<b>62.77</b>
<b>JUMLAH B</b>	PELAKSANAAN JABATAN LANDSKAP NEGARA											<b>1,256</b>	
<b>JUMLAH C</b>	PELAKSANAAN JABATAN PERHUTANAN											<b>6,734,439</b>	
<b>JUMLAH D</b>	PELAKSANAAN AEON CO. (M) BHD											<b>4,289</b>	
<b>JUMLAH A+B+C+D</b>												<b>7,242,156</b>	<b>905.27</b>

\*\* Wilayah Persekutuan Putrajaya telah menambahkan bilangan sasaran tahunan dari 4000 pokok setahun ke 8000 pokok setahun.



### 2.3.1 Mesyuarat Kempen Tanam Pokok Utama dan Bunga Raya Peringkat Kebangsaan 2008

Mesyuarat ini telah berlangsung di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Pusat Bandar Damansara pada 19 Februari 2008.

Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Landskap Negara dan dihadiri oleh Ahli Jawatankuasa Kempen Tanam Pokok.



### 2.3.2 Program YAWA – JLN di Taman Wetland Putrajaya pada 5 Mei 2008

15 kanak-kanak dari Yayasan Anak Warisan Alam (YAWA) dengan kerjasama Jabatan Landskap Malaysia telah mengadakan aktiviti alam sekitar di Taman Wetland Putrajaya. Fasilitator dari Jabatan Landskap Negara, Encik Mansor telah memberi ceramah kepada kanak-kanak YAWA berkenaan pokok dan penjagaannya.

